



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Prefeitura Municipal
de Cunha

ITEM	ETAPA	DESCRIÇÃO	REPASSE	MESES/DIAS								%	
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	por produto	acumulado
				30	60	90	120	150	180	210	240		
I	Produto 1												
	I.1	Legislação preliminar											
		Entrega do Produto 1	9.311,45	9.311,45								4,62%	4,62%
II	Produto 2												
	II.1	Caracterização municipal											
		Entrega do Produto 2	12.918,78		12.918,78							6,41%	11,03%
III	Produto 3												
	III.1	Diagnóstico municipal participativo											
		Entrega do Produto 3	66.867,50				66.867,50					33,19%	44,23%
IV	Produto 4												
	IV.1	Prognóstico											
		Entrega do Produto 4	62.864,22						62.864,22			31,20%	75,43%
V	Produto 5												
	V.1	Versão preliminar do PMGIRS											
		Entrega do Produto 5	27.913,52							27.913,52		13,86%	89,28%
VI	Produto 6												
	VI.1	Versão final do PMGIRS											
		Entrega do Produto 6	13.222,43							13.222,43		6,56%	95,85%
VII	Produto 7												
	VII.1	Relatório síntese do PMGIRS											
		Entrega do Produto 7	8.365,46								8.365,46	4,15%	100,00%
		Total mensal		R\$ 9.311,45	R\$ 12.918,78	R\$ 0,00	R\$ 66.867,50	R\$ 0,00	R\$ 62.864,22	R\$ 41.135,95	R\$ 8.365,46		
		Total acumulado		R\$ 9.311,45	R\$ 22.230,23	R\$ 22.230,23	R\$ 89.097,73	R\$ 89.097,73	R\$ 151.961,95	R\$ 193.097,90	R\$ 201.463,36		
		Total Geral	R\$ 201.463,36										

Joel Almir dos Santos Ferraz
responsável Técnico
Crea: 5069912041
ART: 28027230171959296
ART RETIFICADORA: 28027230172259592