



## ONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação 1043955-24	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / Turismo	Município/UF Cunha-SP	Localidade Rua José Arantes Filho	0
------------------------------	---	--------------------------	--------------------------------------	---

Proponente Prefeitura Municipal de Cunha	Objeto Reforma de Predio proprio da	Empreendimento/Apelido Museu da Cerâmica
---	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				-		-		-		-		-
1.1	Limpeza inicial	1.290,15	0,51%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	INFRAESTRUTURA	24.825,07	9,78%	-	-		-		-		-	100,00	100,00
1.3	ALVENARIA	31.124,09	12,27%	30,80	30,80	69,20	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ESQUADRIAS	8.373,15	3,30%	0,50	0,50	52,70	53,20		53,20	46,80	100,00		100,00
1.5	COBERTURAS E FORROS	6.254,29	2,46%	20,20	20,20	68,40	88,60	11,40	100,00		100,00		100,00
1.6	PISOS E REVESTIMENTOS	22.838,28	9,00%	13,40	13,40	54,10	67,50	32,50	100,00		100,00		100,00
1.7	INSTALAÇÃO ELETRICA E EQUIPAMENTOS	123.843,97	48,81%	-	-	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		100,00
1.8	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E CORRIMÃO.	7.944,15	3,13%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.9	PINTURAS	16.244,05	6,40%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.10	SERVIÇOS FINAIS	11.006,55	4,34%		-		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			6,79	6,79	29,77	36,56	29,17	65,73	16,95	82,68	17,32	100,00
	Total (R\$):	253.743,75	100,00%	17.227,97	17.227,97	75.530,99	92.758,96	74.029,49	166.788,45	43.001,65	209.790,11	43.953,65	253.743,75

Cunha-SP, 30 de agosto de 2018

Local/Data

Joel Almir dos Santos Ferraz  
CREA/CAU: CREA 5069912041Rolien Guarda Garcia  
Prefeito MunicipalJoel Almir dos Santos Ferraz  
CREA/CAU: CREA 5069912041