
SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos
PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

  

FINAL: 690 dias
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

PERÍODO:  270 dias PERÍODO: 120 dias PERÍODO: 300 dias TOTAL

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:  180 dias 

para inicio das obras + 60 

dias de execução + 30 dias 

após a execução dos 

serviços, apresentação da 

medição e aprovação da 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:  prazo de 

execução (90 dias) + 30 

dias após a aprovação da 

prestação de contas da 

fase anterior, execução 

dos serviços, 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:  prazo de 

execução (90 dias) + 30 

dias após a aprovação da 

prestação de contas da 

fase anterior, execução 

dos serviços, 

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 16.228,57 0,00 0,00 16.228,57

% 25,00% 37,50% 37,50% 100,00%

R$ 145.777,83 218.666,74 218.666,74 583.111,31

RECURSOS ESTADUAIS 154.719,93 207.737,04 207.737,04 570.194,00

RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO 7.521,33 10.812,28 10.812,28 29.145,88

T O T A L 162.006,40 218.549,31 218.549,31 599.339,88

27,03% 36,47% 36,47% 99,96%

responsavel tecnico

Joel Almir dos Santos Ferraz

junho-18

MUNICÍPIO

CUNHA - SP

Objeto: requalificação do lago lavapés - etapa -2

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS

OBSERVAÇÃO -  CONFORME: 

1. Decreto n.º 62.032 de 17/06/2016 _ "a liberação dos recursos será feita somente após a 

conclusão do objeto por parte do beneficiário, ou parcelamento, após a medição de cada etapa 

concluída". 

2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _ “em convênios com valor igual ou superior a R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), poderá incluir o repasse financeiro de 20% (vinte por cento) 

do total do valor após a expedição da ordem de serviço para o início da obra contratada".

UNIDADEITEM SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

rede coletora de esgoto

PORCENTAGEM DE 

SERVIÇOS

1

2



crea: 5069912041

OBSERVAÇÃO -  CONFORME: 

1. Decreto n.º 62.032 de 17/06/2016 _ "a liberação dos recursos será feita somente após a 

conclusão do objeto por parte do beneficiário, ou parcelamento, após a medição de cada etapa 

concluída". 

2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _ “em convênios com valor igual ou superior a R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), poderá incluir o repasse financeiro de 20% (vinte por cento) 

do total do valor após a expedição da ordem de serviço para o início da obra contratada".



MUNICÍPIO: BOLETIM DATA BASE: 
OBJETO: 172 com 23/11/2018

PROCESSO:

1a. ETAPA

% 100,00

R$ 13.567,99

% 100,00

R$ 584.050,83

R$ 570.194,00

R$ 27.424,82

R$ 597.618,82

RECURSOS ESTADUAIS 

R$ 9.141,61 R$ 9.141,61 R$ 9.141,60

R$ 173.148,69 R$ 219.019,06 R$ 205.451,07

RECURSOS PRÓPRIOS 

T O T A L  

205.451,07

R$ 164.007,08 R$ 209.877,45 R$ 196.309,47

13.567,99

2
REDE COLETORA DE 

ESGOTO

27,32 37,50 35,18

159.580,70 219.019,06

= 180 dias para licitação +  60 

dias para a execução + 30 dias 

= 90  dias para execução + 30 

dias para vistoria e análise 

= 90  dias para execução + 30 

dias para vistoria e análise 

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

100,00

IT
EM SERVIÇOS

U
N

ID
A

D
E

2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTALPERIODO: 270 dias PERIODO: 120 dias PERIODO: 300 dias

262/2018

P
R

A
Z

O
 

P
R

O
P

O
ST

O INÍCIO:  180 dias da data da assinatura 

do convênio FINAL: 690 dias a partir da data de 

assinatura do convênio

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Cunha

Requalificação do Lago Lavapés - Etapa 2



100,00%

Nome

CREA/CAU

28,97% 36,65% 34,38%PORCENTAGEM DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO -  CONFORME: 

1. Decreto n.º 62.032 de 17/06/2016 _ "a liberação dos recursos será feita somente após a conclusão do 

objeto por parte do beneficiário, ou parcelamento, após a medição de cada etapa  concluída ". 

2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _ “em convênios com valor igual ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), poderá incluir o repasse financeiro de 20% (vinte por cento) do total do valor após a expedição da 

Responsável Técnico, conforme 


