


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA		<div> Cunha ESTÂNCIA CLIMÁTICA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO</div>		Data Base: 02/2021	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS				DER /CDHU 181	
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA					
		Prazo Proposto			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1		TOTAL
			PERÍODO: 45 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 15 dias após o aceite da medição	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 30 dias	
1	DESASSOREAMENTO LAGO LAVAPÉS	m³	1.955,00		1.955,00
		R\$	68.384,17		68.384,17
TOTAL		68.384,17		68.384,17	

Cunha, 07 de julho de 2021

Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040

José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal