
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
BOLETIM: CDHU - 

186 / SINAPI 

C/DESONERAÇÃO

Data Base: 05/2022

Prazo Proposto: 540 dias

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - PONTE DE ACESSO AO JARDIM BELA VISTA

ITEM SERVIÇOS UNID.
TOTAL

% 100%

R$ 6.278,92

% 100%

R$ 11.042,63

% 100%

R$ 154.245,87

% 100%

R$ 162.786,01

% 100%

R$ 20.214,22

350.000,00R$            

4.567,65R$                

354.567,65R$            

100%

Cunha, 29 de agosto de 2022

___________________________________

Adriano Lopes Pereira

Engº Civil - CREA 5069107040

LOCAL: AV.DAHER PEDRO - AREÃO -  CUNHA/SP

177.283,83R$                                                   

50%

PERÍODO: 270 dias

96,49%

157069,60

100%

20214,22

6278,92

154245,87

ART:28027230221340336

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

T O T A L 

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 

RECURSOS DO ESTADO

4 LAJE

RECURSOS PRÓPRIOS

50%

175.000,00R$                                                   

1 PLACA DE OBRA

2 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

3 FUNDAÇÃO

177.283,82R$                                                   

2.283,83R$                                                       

Inicio:180 dias a partir da 

data de assinatura do 

convênio

Final: 540 dias a partir da data da assinatura do convênio

ETAPA 1

PERÍODO: 270 dias

100%

100%

11042,63

ETAPA 2

175.000,00R$                                                   

2.283,82R$                                                       

100%

3,51%

5716,42


