
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		BOLETIM: CDHU - 186 / SINAPI C/DESONERAÇÃO		Data Base: 05/2022	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA							
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS				Prazo Proposto: 360 dias			
OBJETO: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE				Início: 180 dias a partir da data de assinatura do convênio		Final: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1		TOTAL		
			PERÍODO: 360 dias  PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a ordem de serviço      PRAZO PARA EXECUÇÃO: 330 dias				
1	PLACA DE OBRA	%	100%		100%		
		R\$	6107,40		6.107,40		
2	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DA BARRA	%	100%		100%		
		R\$	23687,72		23.687,72		
3	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DO PARAIBUNA	%	100%		100%		
		R\$	23634,78		23.634,78		
4	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DA BOCAINA	%	100%		100%		
		R\$	20526,52		20.526,52		
5	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DO PARAÍTINGA	%	100%		100%		
		R\$	4670,20		4.670,20		
6	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DA VARZEA DO TANQUE	%	100%		100%		
		R\$	40709,64		40.709,64		
7	ESF ALTO DO GOUVEIA	%	100%		100%		
		R\$	102359,68		102.359,68		
RECURSOS DO CONVÊNIO		R\$	200.000,00		R\$	200.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	21.695,93		R\$	21.695,93	
TOTAL		R\$	221.695,93		R\$	221.695,93	
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			100%			100%	
Cunha, 13 de setembro de 2022   Adriano Lopes Pereira Engº Civil - CREA 5069107040 ART:28027230221392392							

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

**Prefeitura Municipal de Cunha**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 12	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	%	100%	100%
		R\$	6107,40	6.107,40
2	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DA BARRA	%	100%	100%
		R\$	23687,72	23.687,72
3	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DO PARAIBUNA	%	100%	100%
		R\$	23634,78	23.634,78
4	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DA BOCAINA	%	100%	100%
		R\$	20526,52	20.526,52
5	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DO PARAITINGA	%	100%	100%
		R\$	4670,20	4.670,20
6	POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DA VARZEA DO TANQUE	%	100%	100%
		R\$	40709,64	40.709,64
7	ESF ALTO DO GOUVEIA	%	100%	100%
		R\$	102359,68	102.359,68
<b>TOTAL</b>			100%	100%
			R\$ 221.695,93	R\$ 221.695,93

Cunha, 13 de setembro de 2022

Adriano Lopes Pereira  
Engº Civil - CREA 5069107040  
ART:28027230221392392