

## OBJETO: READEQUAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	8 MES	9 MES	11 MES	12 MES	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%	100%										100%
		R\$	4.775,90	4.775,90										4.775,90
2	PAVIMENTAÇÃO	%	100%		16,81%		22,02%		14,90%		16,81%		29,45%	100%
		R\$	207.804,61		34.940,31		45.765,42		30.964,12		34.940,31		61.194,44	207.804,61
3	GUIAS LONGITUDINAIS	%	100%	16,88%		22,16%		14,52%		16,88%		29,55%		100%
		R\$	64.830,15	10.946,46		14.367,22		9.413,71		10.946,46		19.156,30		64.830,15
4	GUIAS DE TRAVAMENTO	%	100%		14,18%		22,69%		26,25%		14,18%		22,69%	100%
		R\$	9.647,16		1.368,31		2.189,30		2.531,96		1.368,31		2.189,29	9.647,16
	% MENSAL			5,48%	12,65%	5,00%	16,71%	3,28%	11,67%	3,81%	12,65%	6,67%	22,08%	100,00%
	% ACUMULADA			5,48%	18,13%	23,13%	39,84%	43,12%	54,78%	58,60%	71,25%	77,92%	100,00%	100,00%
	TOTAL			R\$ 15.722,36	R\$ 36.308,62	R\$ 14.367,22	R\$ 47.954,72	R\$ 9.413,71	R\$ 33.496,08	R\$ 10.946,46	R\$ 36.308,62	R\$ 19.156,30	R\$ 63.383,73	R\$ 287.057,82

Cunha, 11 de novembro de 2022

Adriano Lopes Pereira  
Engº Civil - CREA 5069107040  
Secretário de Planejamento e Obras  
ART: 28027230221521945 - (RETIFICADORA)  
ART: 28027230221137766