CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

OBJETO: Colocacéo de Piso em Polipropileno na Quadra Poliesportiva Ginasio de Esportes

MUNICIPIO

DATA BASE CDHU

CUNHA / SP

nov/22

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convénio

FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura do

convénio
ITEM SERVICOS UNID. ETAPA 1 TOTAL
PERIODO: 90 dias
PRAZO DE LIBERACAO: apds a ordem de servico
1 Piso em fibra de polipropileno corrugado para m2 629,30 629,30
quadra de esportes, inclusive pintura R$ 166,66 166,66
TOTAL 104.879,14

RECURSOS PROPRIOS 104.879,14
BDI 0,22 23.566,34
TOTAL 128.445,48

Cunha, 12 de janeiro de 2023

ADRIANO LOPES PEREIRA
Eng° Civil - CREA 5069107040

JOSE EDER GALDINO DA COSTA
Prefeito Municipal de Cunha




