
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Parque Lavapés

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 - - -
1.1 5.185,00 1,43% 100,00 100,00 100,00 100,00
1.2 99.645,95 27,48% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00
1.3 44.264,07 12,20% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
1.4 21.741,09 5,99% - 50,00 50,00 50,00 100,00
1.5 149.973,94 41,35% - 25,00 25,00 25,00 50,00
1.6 PAISAGISMO 38.443,62 10,60% - - -
1.7 SERVIÇOS FINAIS 3.420,00 0,94% - - -

- - -
Total (%): 14,40 14,40 26,31 40,71 20,20 60,91

Total (R$): 362.673,67 100,00% 52.228,52 52.228,52 95.407,55 147.636,08 73.275,52 220.911,59

Cunha/SP, 15 de abril de 2019
Local/Data Joel Almir dos Santos Ferraz

CREA/CAU: 5069912041 Prefeito Municipal
Rolien Guarda Garcia

ILUMINAÇÃO

1053508-86 Cunha/SPMTUR / Turismo

Prefeitura Municipal de Cunha

Parque Lavapés

Melhoria e Urbanização do Parque Lavapés

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS INICIAIS
INFRAESTRUTURA

PINTURA
ELEMENTOS DECORATIVOS E RECREATIVOS
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO
AGRUPADOR R$ %

1
1.1 5.185,00 1,43%
1.2 99.645,95 27,48%
1.3 44.264,07 12,20%
1.4 21.741,09 5,99%
1.5 149.973,94 41,35%
1.6 PAISAGISMO 38.443,62 10,60%
1.7 SERVIÇOS FINAIS 3.420,00 0,94%

Total (%):
Total (R$): 362.673,67 100,00%

Cunha/SP, 15 de abril de 2019
Local/Data

ILUMINAÇÃO

1053508-86 MTUR / Turismo

Prefeitura Municipal de Cunha Melhoria e Urbanização do Parque Lavapés

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS INICIAIS
INFRAESTRUTURA

PINTURA
ELEMENTOS DECORATIVOS E RECREATIVOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

- - -
100,00 100,00 100,00

25,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00

25,00 75,00 25,00 100,00 100,00
- 50,00 50,00 50,00 100,00
- - 100,00 100,00
- - -

17,21 78,12 15,64 93,76 6,24 100,00
62.404,97 283.316,57 56.715,30 340.031,86 22.641,81 362.673,67

Joel Almir dos Santos Ferraz
CREA/CAU: 5069912041Prefeito Municipal

Rolien Guarda Garcia

0Parque Lavapés
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