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Cunha CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS Data Base:
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS Prefeitura Municipal de Cunha
DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS Prazo Proposto:|720 dias

Inicio: |30 dias a partir da data de assinatura do convénio 20 dias a partir da data da assinatura do con

PERIODO:
PRAZO DE LIBERAGAO: em
até 30 dias apés a expedigdo

240 dias

PRAZO DE
EXECUGAOQ: em até

R
PERIODO: 240 dias PERIODO

PRAZO DE LIBERAGAO: [PRAZO DE
em até 30 dias apds a EXECUGAO: em até

PRAZO DE
LIBERAGAO: em até 30
dias ap6s a conclusdo

PRAZO DE EXECUGAO:
em até 210 dias

da ordem de servigo conclusdo da etapa 210 dias 210 dias
da etapa
% 100% 100%!
1 PLACA DE OBRA RS 4496,37 4.496,37
% 49,46% 50,54% 100%
- RADA DA PEDRA DA MACELA ~ -
2 PONTOS CRITICOS - EST RS 347882.53 35549548 703.378,01
% 24,51% 75,49% 100%!
INHA
3 ESTRADA VICINAL DA SA MARII R$ 47004,52 144781,20 191.785,72
% 100% 100%
4 ESTRADA VICINAL DO MONJOLO RS 191941,45 191.941,45,
9 9 9
5 ESTRADA VICINAL DA VARZEA DO JOAQUIM ROSA & 100% 100%

R$ 65777,35 65.777,35

20,0000
S0 1402.500,00 ¢

T OMAL] vk st

Cunha, 18 de novembro de 2021

‘m_._mo Civii - CREA 5069107040
ART: 28027230211515033

Assinado com senha por: JOSE EDER GALDINO DA COSTA - 19/11/2021 as 12:05:00

Documento N°: 019890A0581545 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/019890A0581545




