


| | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|-------------------------------|---|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | Prefeitura Municipal de Cunha | | Data Base: 07/2021 | |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | |  | | CDHU 185 | |
| SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| OBJETO: Drenagem de diversas ruas | | | Prazo Proposto | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | Início: | Data de assinatura do convênio | Final: | 720 dias a partir da data de assinatura do convênio |
| | | | | ETAPA 1 | | TOTAL |
| | | | | PERÍODO: 720 dias | | |
| | | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a ordem de serviço | PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias | |
| 1 | PLACA DE OBRA | m² | | 6,00 | | 6,00 |
| | | R\$ | | 4.599,72 | | 4.599,72 |
| 2 | DRENAGEM JOÃO ROBERTO DE TOLEDO | m² | | 42,27 | | 42,27 |
| | | R\$ | | 28.541,67 | | 28.541,67 |
| 3 | DRENAGEM DA AVENIDA AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA | m² | | 220,90 | | 220,90 |
| | | R\$ | | 139.179,27 | | 139.179,27 |
| RECURSOS DO ESTADO | | | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | 32.320,66 | | | 32.320,66 |
| TOTAL | | | 172.320,66 | | | 172.320,66 |

Cunha, 24 de março de 2022



Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040

José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal de Cunha