

 <p><b>Cunha</b> ESTÂNCIA CLIMÁTICA   SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO</p>	<b>CRONOGRAMA - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>BOLETIM: CDHU - 186 / SINAPI C/DESONERAÇÃO</b>	<b>Data Base: 05/2022</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA</b>					
<b>SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS</b>			<b>Prazo Proposto:</b>	<b>360 dias</b>	
<b>OBJETO: REFORMA NA CASA ABRIGO - TRILHAS DA INFÂNCIA</b>			Início: 180 dias a partir da data de assinatura do convênio	Final: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1		TOTAL
			<b>PERÍODO: 360 dias</b>		
			<b>PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a ordem de serviço</b>	<b>PRAZO PARA EXECUÇÃO: 330 dias</b>	
1	TELHADO E PINTURA	%	100%		100%
		R\$	74406,84		74.406,84
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>			R\$ 74.406,84	R\$ 74.406,84	
<b>TOTAL</b>			R\$ 74.406,84	R\$ 74.406,84	
<b>PORCENTAGEM DE SERVIÇOS</b>			100%		100%
<div> Cunha, 26 de agosto de 2022 </div> <div> </div> <div> Adriano Lopes Pereira  Engº Civil - CREA 5069107040  ART: 28027230221366817 </div>					