

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Prefeitura Municipal de Cunha

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO: REFORMA E MELHORIAS NO CAMPO ESPORTIVO DO FALCÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 12	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	%	100%	100%
		R\$	6233,11	6.233,11
2	ARQUIBANCADA	%	100%	100%
		R\$	11772,40	11.772,40
3	PISTA DE ATLETISMO E SALTO EM DISTÂNCIA	%	100%	100%
		R\$	195527,28	195.527,28
TOTAL			100%	100%
			R\$ 213.532,80	R\$ 213.532,80

Cunha, 16 de setembro de 2022

Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040
ART: 28227230221482097