

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

BOLETIM: CDHU - 186
C/DESONERAÇÃO

Data Base: 05/2022

SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS			Prefeitura Municipal de Cunha		
DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS			Prazo Proposto:	1095 dias	
OBJETO: ACESSO A ROTA TURÍSTICA DOS ATELIÊS			Início:	180 dias a partir da data de assinatura do convênio	Final: 1095 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1	ETAPA 2	TOTAL
			PERÍODO: 270 dias	PERÍODO: 825 dias	
			PERÍODO = 180 dias para licitação + 30 dias para a entrega da documentação a STV/DADETUR + 60 dias para liberação	PERÍODO = 615 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 1ª etapa + 180 dias para análise final, aprovos e encerramento	
1	PLACA DE OBRA	%	100%		100%
		R\$	6330,32		6.330,32
2	ACESSO A ROTA TURÍSTICA DOS ATELIÊS	%	49,47%	50,53%	100%
		R\$	294554,40	300884,73	595.439,13
RECURSOS DO ESTADO			300.000,00	300.000,00	600.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			884,72	884,73	1.769,45
TOTAL			300.884,72	300.884,73	601.769,45
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			50%	50%	100%

Cunha, 20 de outubro de 2022



Adriano Lopes Pereira

Engº Civil - CREA 5069107040

ART: 28027230220965370