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SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS

Prefeitura Municipal de Cunha

DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS

Prazo Proposto:|1095 dias

OBJETO: ACESSO A ROTA TURISTICA DOS ATELIES

Inicio:180 dias a partir da data de assinatura do convénio

PERIODO: 270 dias

Final: 1095 dias a partir da data da assinatura do convénio

PERIODO: 825 dias

PERIODO = 180 dias para licitagdo + 30 dias para a entrega da
documentagdo a STV/DADETUR + 60 dias para liberagéo

PERIODO =615 dias para execuggo + 30 dias para
vistoria e analise contabil da prestagao de contas
referente & 12 etapa + 180 dias para analise final,

aprovos e encerramento
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