
 Cunha ESTÂNCIA CLIMÁTICA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				Data: 11/2022	
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS			Prefeitura Municipal de Cunha			
OBJETO: CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO - AV. AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA - VÁRZEA DO GOUVEIA - CUNHA/SP			INFRAESTRUTURA URBANA			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 6	TOTAL		
1	CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO	%	100%	100%		
		R\$	137333,80	137.333,80		
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100%	100%		
		R\$	12212,35	12.212,35		
TOTAL			R\$	149.546,15	100%	
			R\$	149.546,15	100%	

Cunha, 31 de janeiro de 2023


Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230230145899