
 Cunha ESTÂNCIA CLIMÁTICA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				BOLETIM: CDHU - 188 C/DESONERAÇÃO	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS			Prazo Proposto: 180 dias		DATA BASE: 11/2022	
OBJETO: CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO - AV. AUGUSTO GALVÃO FRANÇA - VARZEA DO GOUVEIA - CUNHA/SP			Início: 30 dias a partir da data de assinatura do convênio		150 dias a partir da data da assinatura do convênio	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1			TOTAL
			PERÍODO: 180 dias			
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇO			PRAZO PARA EXECUÇÃO: 150 DIAS
1	CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO	%	100%			100%
		R\$	137.333,80			137.333,80
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100%			100%
		R\$	122.12,35			12.212,35
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	149.546,15			R\$ 149.546,15
TOTAL		R\$	149.546,15			R\$ 149.546,15
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			100,00%			100%
Cunha, 31 de janeiro de 2023						
						
Adriano Lopes Pereira Engº Civil - CREA 5069107040 ART: 28027230230145899						