
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade 0

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

Museu da Cerâmica

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1 1.290,15               0,51% 100,00            100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 24.825,07             9,78% -                  -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

1.3 31.124,09             12,27% 30,80              30,80                    69,20                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.4 8.373,15               3,30% 0,50                0,50                      52,70                    53,20                    53,20                    46,80                    100,00                 100,00                 

1.5 6.254,29               2,46% 20,20              20,20                    68,40                    88,60                    11,40                    100,00                 100,00                 100,00                 

1.6 22.838,28             9,00% 13,40              13,40                    54,10                    67,50                    32,50                    100,00                 100,00                 100,00                 

1.7
INSTALAÇÃO ELETRICA E 

EQUIPAMENTOS
123.843,97          48,81% -                  -                        25,00                    25,00                    50,00                    75,00                    25,00                    100,00                 100,00                 

1.8
INSTALAÇÃO HIDRAULICA E 

CORRIMÃO.
7.944,15               3,13% 25,00              25,00                    25,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

1.9 PINTURAS 16.244,05             6,40% -                        -                        -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 

1.10 SERVIÇOS FINAIS 11.006,55             4,34% -                        -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

Total (%): 6,79                6,79                      29,77                    36,56                    29,17                    65,73                    16,95                    82,68                    17,32                    100,00                 

Total (R$): 253.743,75          100,00% 17.227,97      17.227,97            75.530,99            92.758,96            74.029,49            166.788,45          43.001,65            209.790,11          43.953,65            253.743,75          
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