CAIX

NOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Ag&o Municipio/UF Localidade 0
1043955-24 MTUR / Turismo Cunha-SP Rua José Arantes Filho 0
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Cunha Reforma de Predio proprio da Museu da Cerdmica
META/ VALOR PESO MES 1 MES MES 3 MES 4 MES 5
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) |  ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 DESCRICAO DOS SERVICOS FAISS, - LSS S S - WSS - WSS -
11 Limpeza inicial 1.290,15 0,51% 100,00 100,00 PSS D 100,00 Wl P AP 100,00 WIS 100,00 WSS 100,00
1.2 INFRAESTRUTURA 24.825,07 9,78% = - - - - 100,00 100,00
13 ALVENARIA 3112409 [ 12,27% 30,80 30,80 69,20 100,00 [l 100,00 [ 100,00 [P 100,00
1.4 ESQUADRIAS 8.373,15 3,30% 0,50 0,50 52,70 53,20 53,20 46,80 100,00 [l Ay 100,00
15 COBERTURAS E FORROS 6.254,29 2,46% 20,20 20,20 68,40 88,60 11,40 100,00 (A 44 100,00 100,00
16 PISOS E REVESTIMENTOS 22.838,28 9,00% 13,40 13,40 54,10 67,50 32,50 100,00 ﬁ'ﬁf; 100,00 100,00
INSTALAGAO ELETRICA E
17 ¢ 123.843,97 |  48,81% - - 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00 V 100,00
EQUIPAMENTOS
INSTALACAO HIDRAULICA E 7
1.8 ¢ 7.944,15 3,13% 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00 / 100,00 100,00
CORRIMAO.
1.9 PINTURAS 16.244,05 6,40% - - - 50,00 50,00 50,00 100,00
1.10 SERVICOS FINAIS 11.006,55 4,34% - - - - 100,00 100,00
Total (%): 6,79 6,79 29,77 36,56 29,17 65,73 16,95 82,68 17,32 100,00
Total (R$): 253.743,75 | 100,00%|  17.227,97 17.227,97 75.530,99 92.758,96 74.029,49 166.788,45 43.001,65 209.790,11 43.953,65 253.743,75
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