
PRAZO PROPOSTO 960 dias DATA BASE: 

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA

PERÍODO: 120 dias PERÍODO: 120 dias PERÍODO: 180 dias PERÍODO: 180 dias TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  180 dias 

para inicio das obras + prazo de 

execução + 30 dias após a execução 

dos serviços, apresentação da medição 

e aprovação da medição                

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  

prazo de execução + 30 dias 

após a aprovação da 

prestação de contas da fase 

anterior, execução dos 

serviços, apresentação da 

medição e aprovação da 

medição                 

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  

prazo de execução + 30 dias 

após a aprovação da 

prestação de contas da fase 

anterior, execução dos 

serviços, apresentação da 

medição e aprovação da 

medição                 

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  prazo 

de execução + 30 dias após a 

aprovação da prestação de contas 

da fase anterior, execução dos 

serviços, apresentação da medição 

e aprovação da medição                 

% 28,60 28,60

R$ 381.008,62 381.008,62

% 24,58 24,58

R$ 327.436,06 327.436,06

% 23,89 23,89

R$ 318.320,19 318.320,19

% 22,94 22,94

R$ 305.575,93 305.575,93

RECURSOS ESTADUAIS 372.923,42 319.350,86 310.234,99 297.490,73

RECURSOS PRÓPRIOS 8.085,20 8.085,20 8.085,20 8.085,20

RENDIMENTOS

SALDO

T O T A L 381.008,62 327.436,06 318.320,19 305.575,93 1.332.340,80

Joel Almir dos Santos Ferraz OBS. Para configuração do prazo  foi considerado: 180 dias para licitação e inicio das obras +

Engº Civil - CREA 5069912041 480dias de execução + 120 dias para vistoria e análise da medição + 

Gestor e Responsável Técnico  180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 960 dias

ART: 28027230180747671  

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos CUNHA-SP

Prefeitura Municipal de Cunha

Estância Climática

Planejamento e Obras - Praça Coronel João Olimpio nº 91, Centro, CEP 12.530-000, 

planejamento@cunha.sp.gov.br, Fone: (12) 3111 5000
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE TURISMO MUNICÍPIO

OBRA: Construção de Deck, Mirante no Parque Lavapés e requalificação das ruas do entorno
INÍCIO:  180 dias da data da assinatura do convênio

outubro-18
FINAL:  660 dias a partir da data da assinatura do convênio

UNIDADE

1 1. Serviços Preliminares;  2.1 Fundação;         2.2 Superestrutura (50%)

2 2.2 Superestrutura(50%); 3.1 Demoliçao; 3.3 Muro de contenção(50%)

3
3.3 Muro de contenção(50%); 3.2 Pavimentação; 4.1 Demolição; 4.2 Pavimentação; 4.3 

Muro de contenção; 4.4. Muro de contenção dos passeios.

4
2.3. Elementos decorativos;4.5 Recape Alameda Lavapés; 5 Rede de Iluminação; 6 

Paisagismo; 7 Sinalização; 8 Limpeza

ITEM SERVIÇOS


