Prefeitura Municipal de Cunha
Estancia Climética

Planejamento e Obras - Praca Coronel Jodo Olimpio n° 91, Centro, CEP 12.530-000,

planejamento@cunha.sp.gov.br, Fone: (12) 3111 5000

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE TURISMO

| MUNICIPIO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos | CUNHA-SP
OBRA: Construcdo de Deck, Mirante no Parque Lavapés e requalificacdo das ruas do entorno PRAZO PROPOSTO [960 dias DATA BASE:
INICIO: 180 dias da data da assinatura do convénio
FINAL: 660 dias a partir da data da assinatura do convénio
outubro-18
la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA
PERIODO: 120 dias PERIODO: 120 dias | PERIODO: 180 dias PERIODO: 180 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERAGAO: 180 dias | PRAZO DE LIBERAGAOQ: | PRAZO DE LIBERAGCAO: |PRAZO DE LIBERAGAO: prazo|” LT
para inicio das obras + prazode | prazo de execugéo + 30 dias | prazo de execugao + 30 dias de execugdo + 30 dias apds a .
ITEM SERVICOS UNIDADE execucdo + 30 dias apos a execucio ap6s a aprovagdo da ap6s a aprovagio da aprovagdo da prestagdo de contas L
dos servigos, apresentacdo da medicdo| prestacdo de contas da fase | prestagéo de contas da fase da fase anterior, execugdo dos '
e aprovagéo da medicao anterior, execucdo dos anterior, execucdo dos servicos, apresentagdo da medigdo |, "
servicos, apresentacao da servicos, apresentacao da e aprovagdo da medicdo LT
medigdo e aprovacdo da medicdo e aprovacdo da .
medicsin medicsin L
. . < % 28,60 28,60
1 1. Servigos Preliminares; 2.1 Fun 0; 2.2 restrutur % ¢ v
Servigos Preliminares; undagéo; Superestrutura (50%) B4 3100863 381.008,62
. < % 24,58 24,58
2 2.2 truti 0%); 3.1 D | ;3.3M 1 0% g v
Superestrutura(50%); 3 emoli¢ao; 3.3 Muro de contencéo(50%6) B4 357 436,06 327.436,06
3 3.3 Muro de contencdo(50%); 3.2 Pavimentagdo; 4.1 Demoligdo; 4.2 Pavimentagdo; 4.3 % 23,89 23,89
Muro de contencgéo; 4.4. Muro de contencdo dos passeios. R$ 318.320,19 318.320,19
4 2.3. Elementos decorativos;4.5 Recape Alameda Lavapés; 5 Rede de lluminagéo; 6 % 22,94 22,94
Paisagismo; 7 Sinaliza¢do; 8 Limpeza R$ 305.575,93 305.575,93
RECURSOS ESTADUAIS 372.923,42 319.350,86 310.234,99 297.490,73
RECURSOS PROPRIOS 8.085,20 8.085,20 8.085,20 8.085,20
RENDIMENTOS
SALDO
TOTAL 381.008,62 327.436,06 318.320,19 305.575,93 1.332.340,80

Joel Almir dos Santos Ferraz
Eng? Civil - CREA 5069912041
Gestor e Responsavel Técnico
ART: 28027230180747671

OBS. Para configuragéo do prazo foi considerado: 180 dias para licitagdo e inicio das obras +
480dias de execucéo + 120 dias para vistoria e analise da medigéo +
180 dias para analise das prestagdes de contas, adequacdes e encerramento = 960 dias




