OBRA: Constrt

10 das ruas do entorno.

Prefeitura Municipal de Cunha
Estancia Climatica

PRAGA CONEGO SIQUEIRA, N°. 36 - CENTRO - CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA:  26/10/2C
BDI:  2502%
\1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
e TOTAL
MES 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480
100% 100,00%
1. Servigos Pr
R$ 6.205,39 R$ 6.205,39
2. Deck Contemplativo 100,00%
R$ 628.758.57
o 50% 50% 100,00%
2.1 Fundagéo R$ 62.450.61 R$ 62.450,61 R$ 124.901.22
25% 25% 25% 25% 100,00%
2aEEe R$124.951.00 | R$124.951.00 | R$124.951.00 | RS 124.951,00 RS 499.804.01
100% 100,00%
2.3 Elementos decorativos RS 4.053.35 RS 4.053.35
3. Estacionamento 1 100.00%
RS 240.776,82
9
3.1 Demoligéo e escavagéo 100% 100,00%
R$ 3.926,25 R$ 3.926,25
i 33% 33% 33% 100,00%
S.2havnenacio R$20.878.37 | R$20878.32 | R$20.878.32 RS 89.634.95
3.3 Muro de Contengéo 50% 0% 200.00%
: < RS 73.607,81 RS 73.607,81 RS 147.215,61
4. Estacionamento 2 100,00%
RS 155.077.43
9
4.1 Demolicao e escavagao 100% 100.00%
RS 6.336.70 RS 6.336.70
- - 33% 33% 33% X
G REIENEE D RS 25.603.53 | RS 25.603,53 RS 25.603,53 RS 76.810,60
50% 50% 100.00%
48 Muro de Contengdo R$ 25.278.79 | R$25278.79 RS 50.557.58
U
4.4 Muro de contencéo do 100% 100.00%
passeio dos estacionamentos R$ 21.372,56 RS$ 21.372,56
100,00%
4.5 Recape Alameda Lavapés 100%
R$ 10.115,36 R$ 6.898,23
9
5. Rede de lluminagéo 100% 100.00%
RS 33.004,43 RS 33.004,43
ferrs 33% 33% 33% 100%
Sl R$80.017,65 | R$80.017.65 | R$80.017,65 RS 240.052,95
o 100% 100.00%
7. Sinalizagao R$ 8.161.91 R$8.161.91
100% 100,00%
8. Limpeza R$ 10.187.94 R$ 10.187.94
Valor mensal R$ 187.401,61 R$ 1.332.340,80
R$ 68.656,00 R$ 124.951,00 | R$ 124.951,00 R$ 124.951,00 R$ 77.534,06 R$98.886,59 | R$61.49381 [ R$76.854,41 RS 55.481,85 R$ 25.603,53 R$14.168,70 | R$113.022,08 | R$80.017,65 R$ 80.017,65 RS$ 18.349,85
Valor acumulado R$ 68.656,00 R$ 68.656,00 R$ 193.607,00 R$ 318.558,01 R$ 443.509,01 R$ 521.043,07 R$619.929,66 | R$681.423,47 | R$758.277,88 R$ 813.759,73 R$ 839.363,26 R$ 853.531,96 R$ 966.554,04 | R$ 1.046.571,69 [ R$ 1.126.589,35 [ R$ 1.144.939,19 R$ 1332340180
TOTAL R$ 381.008,62 R$ 327.436,06 R$ 318.320,19 R$ 305.575,93

Cunha, 26 de Outubro de 2018.

Joel Almir dos Santos Ferraz
Engenheiro Civil - CREA 5069912041
Gestor Técnico e Responsavel da Obra

ART 28027230180747671




