
OBRA:

DATA:

BDI:

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16
TOTAL

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480
100% 100,00%

R$ 6.205,39 R$ 6.205,39

100,00%

R$ 628.758,57
50% 50% 100,00%

R$ 62.450,61 R$ 62.450,61 R$ 124.901,22
25% 25% 25% 25% 100,00%

R$ 124.951,00 R$ 124.951,00 R$ 124.951,00 R$ 124.951,00 R$ 499.804,01
100% 100,00%

R$ 4.053,35 R$ 4.053,35

100,00%
R$ 240.776,82

100,00%

R$ 3.926,25 R$ 3.926,25

33% 33% 33% 100,00%
R$ 29.878,32 R$ 29.878,32 R$ 29.878,32 R$ 89.634,95

50% 50% 100,00%

R$ 73.607,81 R$ 73.607,81 147.215,61R$                      

100,00%
R$ 155.077,43

100,00%
R$ 6.336,70 R$ 6.336,70

33% 33% 33% 100,00%
R$ 25.603,53 R$ 25.603,53 R$ 25.603,53 R$ 76.810,60

100,00%
R$ 25.278,79 R$ 25.278,79 R$ 50.557,58

100% 100,00%

R$ 21.372,56

100,00%

100%

R$ 10.115,36 R$ 6.898,23

100,00%

R$ 33.004,43 R$ 33.004,43

33% 33% 33% 100%
R$ 80.017,65 R$ 80.017,65 R$ 80.017,65 240.052,95R$                      

100,00%
R$ 8.161,91 R$ 8.161,91

100% 100,00%
R$ 10.187,94 R$ 10.187,94

R$ 68.656,00 R$ 124.951,00 R$ 124.951,00 R$ 124.951,00 R$ 77.534,06 R$ 98.886,59 R$ 61.493,81 R$ 76.854,41 R$ 55.481,85 R$ 25.603,53 R$ 14.168,70 R$ 113.022,08 R$ 80.017,65 R$ 80.017,65 R$ 18.349,85

Cunha, 26 de Outubro de 2018.

ART 28027230180747671
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100%

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

100%

50% 50%

100%

R$ 1.144.939,19 R$ 1.332.340,80

1.332.340,80R$                   

R$ 381.008,62 R$ 327.436,06 R$ 318.320,19 R$ 305.575,93

R$ 839.363,26 R$ 853.531,96 R$ 966.554,04 R$ 1.046.571,69 R$ 1.126.589,35R$ 813.759,73

R$ 187.401,61

TOTAL

2. Deck Contemplativo 

Joel Almir dos Santos Ferraz

Engenheiro Civil - CREA 5069912041

Gestor Técnico e Responsável da Obra

3.1 Demolição e escavação

2.1 Fundação

2.2 Superestrutura

2.3 Elementos decorativos

Valor acumulado R$ 68.656,00 R$ 68.656,00 R$ 193.607,00 R$ 758.277,88

25,02%

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO
Construção de Deck, Mirante no Parque Lavapés e requalificação das ruas do entorno.

26/10/2018

8. Limpeza

7. Sinalização 

6. Paisagismo

3.2 Pavimentação

3.3 Muro de Contenção

4. Estacionamento 2

4.1 Demolição e escavação

4.3 Muro de Contenção

5.  Rede de Iluminação

4.2 Pavimentação

                                                                                                             

MÊS

1. Serviços Preliminares

3. Estacionamento 1

4.4 Muro de contenção do 

passeio dos estacionamentos 

100%

R$ 318.558,01 R$ 443.509,01 R$ 521.043,07 R$ 619.929,66 R$ 681.423,47

Valor mensal

R$ 21.372,56

4.5 Recape Alameda Lavapés


