CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS

RECURSOS
__ S TURISMO | | MUNICIPIO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos CUNHA -SP
Objeto: requalificacdo do lago lavapés - etapa -2 PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
CINAL - 8O0 diac junho-18
la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 270 dias|PERIODO: 120 diasPERIODO: 300 diasy TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZODE  [-.-.ocmm
LIBERACAO: 180 dias | LIBERACAO: prazo de | LIBERACAO: prazode . .=.". . . .".
ITEM SERVICOS UNIDADE | nara inicio das obras + 60 | execucao (90 dias) + 30 | execucio (90 dias) + 30 :: :: :: :: :: :: :: '
dias de execucdo + 30 dias| dias apds a aprovacdo da | dias apds a aprovacdoda |- - - -7 .7
apods a execucdo dos prestacdo de contas da | prestacdo de contasda |l-i-l-l--l-0s]
servigos, apresentacdo da | fase anterior, execugcdo | fase anterior, execucao L
medicdo e aprovacado da dos servicos, dos servicos, . ..ttt
1 1 - SERVICOS % 1_09,990@_ 1. _.000% | 0,00% 100,00%
PRELIMINARES R$ 16.228,57 0,00 0,00 16.228,57
2 rede coletora de esgoto | - - RN 2200% L - 37°0% __fo. 300 | 100,00%
R$ 145.777,83 218.666,74 218.666,74 583.111,31
RECURSOS ESTADUAIS 154.719,93 207.737,04 207.737,04 570.194,00
RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO 7.521,33 10.812,28 10.812,28 29.145,88
TOTAL 162.006,40 218.549,31 218.549,31 599.339,88
PORCENTAGEM DE
SERVICOS 27,03% 36,47% 36,47% 99,96%

responsavel tecnico
Joel Almir dos Santos Ferraz

OBSERVACAO - CONFORME:

concluida”.

1. Decreto n.° 62.032 de 17/06/2016 _ "a liberagdo dos recursos sera feita somente apds a
concluséo do objeto por parte do beneficiario, ou parcelamento, apds a medicédo de cada etapa

2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _ “em convénios com valor igual ou superior a R$
200.000,00 (duzentos mil reais), podera incluir o repasse financeiro de 20% (vinte por cento)




do total do valor apés a expedicao da ordem de servigo para o inicio da obra contratada”.
crea: 5069912041




MUNICIPIO:|Cunha

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

BOLETIM DATA BASE:
OBJETO:|Raninlificacin dn 1 agn L avande - Ftana 2 177 com 23/11/2018
PROCESSO:|262/2018 '&l 8 |C_> INICIO: 180 dias da data da assinatura
o
E g 8 FINAL: 690 dias a partir da data de
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
w
s 2
b SERVICOS =) PERIODO: 270 dias PERIODO: 120 dias PERIODO: 300 dias TOTAL
- 2
=)
=180 dias para licitagdo + 60| =90 dias para execugdo + 30 | =90 dias para execugdo + 30
1 SERVICOS % 100,00 100,00
PRELIMINARES RS 13.567,99 13.567,99
) REDE COLETORA DE % 27,32 37,50 35,18 100,00
ESGOTO RS 159.580,70 219.019,06 205.451,07 584.050,83
RECURSOS ESTADUAIS RS 164.007,08 RS 209.877,45 R$ 196.309,47 R$ 570.194,00
RECURSOS PROPRIOS RS$ 9.141,61 R$ 9.141,61 R$ 9.141,60 RS 27.424,82

TOTAL

R$ 173.148,69

R$ 219.019,06

R$ 205.451,07

R$ 597.618,82




PORCENTAGEM DE SERVICOS 28,97% 36,65% 34,38% 100,00%

OBSERVAGAO - CONFORME:
1. Decreto n.2 62.032 de 17/06/2016 _ "a liberagéo dos recursos serd feita somente apés a concluséo do
objeto por parte do beneficidrio, ou parcelamento, apés a medigdo de cada etapa concluida ".

2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _ “em convénios com valor igual ou superior a RS 200.000,00 (duzentos mil

g nag Qin Q na pance 0% O = O odicd

Responsavel Técnico, conforme
Nome

CREA/CAU




