CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Praca Coronel Jodo Olimpio, 91 - Centro - CEP: 12530-000 - Cunha/SP - Tel: (12)3111-5000 - email:
planejamento@cunha.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

OBJETO: INFRAESTRUTURA

MUNICIPIO

CUNHA/ SP

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do

FINAL: 720 dias a partir da data
da assinatura do convénio

ITEM SERVICOS UNIDADE ETAPA 1
PERIODO: 720 dias
Cematé s0dias aposn | . PRAZOPARA.
~ EXECUCAO: 690 dias
conclusao da etapa
m?2 4,50 4,50
! PLACA DE OBRA R$ 2.019,60 2.019,60
5 RUA FRANCISCO JOSE DE TOLEDO (EO m2 377,20 377,20
A E4+2,00) R$ 37.665,68 37.665,68
3 TRAVESSA JOAO GONZAQA DE m2 662,23 662,23
CAMPOS (EO A E6+3,00 + AREA 1) R$ 65.964,60 65.964,60
PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS

RECURSOS DO ESTADO 102.500,00 102.500,00
RECURSOS PROPRIOS 3.149,88 3.149,88
TOTAL | 105.649,88 105.649,88

Joel Almir dos Santos Ferraz
CREA: 5069912041
ART:28027230180572507




