
MUNICÍPIO DATA BASE
FINAL: 120 dias a partir da data 

do inicio das obras
CUNHA / SP 16/04/2018

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS TOTAL

m² 4,50 4,50

R$ 2.019,60 2.019,60

% 1,91% 1,91%

m² 377,20 377,20

R$ 37.665,68 37.665,68

% 35,65% 35,65%

m² 122,23 540,00 662,23

R$ 12.175,31 53.789,29 65.964,60

% 11,52% 50,91% 62,44%

 T O T A L 2.019,60 49.840,98 53.789,29 105.649,88

Cunha, 14 de maio de 2018

______________________________________________

Joel Almir dos Santos Ferraz

Engº Civil - Crea 5069912041

Responsável do Projeto, Orçamento e Fiscalização

1º ETAPA

PRAZO PROPOSTO

ART:28027230180572507

1 PLACA DE OBRA

2
RUA FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO (E0 A 

E4+2,00) 

3
TRAVESSA JOÃO GONZAGA DE CAMPOS 

(E0 A E6+3,00 + ÁREA 1)

INÍCIO:  data da assinatura do convênio

OBJETO: INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA
OBJETO: INFRAESTRUTURA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL: TRAVESSA JOÃO GONZAGA DE CAMPOS E RUA FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO

CPOS 172 com desoneração (março de 2018).
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