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Cunha CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Prefeitura Municipal de Cunha

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO: REFORMA PREDIO DA MERENDA

ITEM SERVICOS UNID. MES 1 AO MES 12 TOTAL

0, 0, 0,
1 PLACA DE OBRA Al 100% 100%
R$ 6.234,64 6.234,64

. 0 0 0
2 DEMOLICOES Al 100% 100%
R$ 9.756,48 9.756,48

0, 0, 0,
3 TELHADO % 100% 100%
R$ 198.672,26 198.672,26

0, 0, 0,
4 ALVENARIA/FECHAMENTO Al 100% 100%
R$ 21.248,54 21.248,54

0, 0, 0,
c PILARES % 100% 100%
R$ 1.960,59 1.960,59

0, 0, 0,
6 PISO Yo 100% 100%
R$ 7.215,63 7.215,63

100% 100%
TOTAL
R$ 245.088,14 | R$ 245.088,14

Cunha, 26 de agosto de 2022

Adriano Lopes Pereira
Eng° Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230221361587




