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N BOLETIM: CDHU - 186 /
QUnha CRONOGRAMA - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS SINAPI Data Base: 05/2022
rlisonimin C/DESONERACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS Prazo Proposto:|360 dias
Inicio: 180 dias a partir da . . .
" ; Final: 180 dias a partir da data da
OBJETO: REFORMA NA CASA ABRIGO - TRILHAS DA INFANCIA data de assinatura do . P ~ .
A assinatura do convénio
convenio
ITEM SERVIGCOS UNID.
ETAPA 1 TOTAL
PERIODO: 360 dias
PRAZO DE
LIBERACAO: 30 PRAZO PARA
dias apés a EXECUCAO: 330 dias
ordem de servigo
1 TELHADO E PINTURA % 100% 100%
R$ 74406,84 74.406,84
RECURSOS PROPRIOS| R$ 74.406,84 | R$ 74.406,84
TOTAL|RS 74.406,84 | R$ 74.406,84
PORCENTAGEM DE SERVICOS 100% 100%

Cunha, 26 de agosto de 2022

Adriano Lopes Pereira
EngP Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230221366817




