
 

DATA BASE CDHU

nov/22

OBJETO: Colocação de Piso em Polipropileno na Quadra Poliesportiva Ginásio de Esportes PRAZO PROPOSTO

INÍCIO:  data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNID. TOTAL

m² 629,30

R$ 166,66

104.879,14

23.566,34

T O T A L 128.445,48

Cunha, 12 de janeiro de 2023

ADRIANO LOPES PEREIRA

Engº Civil - CREA 5069107040 Prefeito Municipal de Cunha

JOSÉ ÉDER GALDINO DA COSTA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura do 

convênio

MUNICÍPIO

CUNHA / SP

0,22

104.879,14

Piso em fibra de polipropileno corrugado para 

quadra de esportes, inclusive pintura

               PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

BDI

RECURSOS PRÓPRIOS

1

ETAPA 1

PERÍODO: 90 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a ordem de serviço

TOTAL

629,30

166,66

18 5 8 193 2


