
BOLETIM:                      

CDHU - 187 

C/DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA DATA BASE: 11/2022

Prazo Proposto: 180 dias

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA  ÁREA DE LAZER LUIS DA SILVA

ITEM SERVIÇOS UNID. TOTAL

% 100%

R$ 6.483,83

% 100%

R$ 98.500,80

% 100%

R$ 103.280,07

% 100%

R$ 133.090,61

% 100%

R$ 73.313,90

414.669,20R$                    

414.669,20R$                    

100%

Cunha, 24 de janeiro de 2023

___________________________________

Adriano Lopes Pereira

Engº Civil - CREA 5069107040

ART: 28027230230144632

100%

73313,90

207.334,60R$                                                     

207.334,60R$                                                     

50,00%

207.334,60R$                                        

207.334,60R$                                        

50,00%

100%

133090,61

99,10%

102349,97

0,90%

930,09

100%

98500,80

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 

5 CAMPO DE FUTEBOL

2 QUADRA DE AREIA

4 QUADRA POLIESPORTIVA

3 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

1 PLACA DE OBRA

Inicio:30 dias a partir da data de assinatura 

do convênio

Final: 150 dias a partir da data da 

assinatura do convênio

ETAPA 1 ETAPA 2

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 DIAS APÓS A 

ORDEM DE SERVIÇO
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 150 DIAS

PERÍODO: 90 dias PERÍODO: 90 dias

100%

6483,83


