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ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

BOLETIM:
CDHU - 187
C/DESONERACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

DATA BASE: 11/2022

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Prazo Proposto:|180 dias

OBJETO: REVITALIZACAO DA AREA DE LAZER LUIS DA SILVA

Inicio:30 dias a partir da data de assinatura

Final: 150 dias a partir da data da

do convénio assinatura do convénio
ITEM UNID. ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
PERIODO: 90 dias PERIODO: 90 dias
PRAZO DE LIBERACAO: 30 DIAS APOS A ..
ORDEM DE SERVICO PRAZO PARA EXECUCAO: 150 DIAS

V) 0, 0,
1 PLACA DE OBRA % 100% 100%
R$ 6483,83 6.483,83

0, 0, 0,
2 QUADRA DE AREIA % 100% 100%
R$ 98500,80 98.500,80

0, 0, 0, 0,
3 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS % 99,10% 0,90% 100%
R$ 102349,97 930,09 103.280,07

0, 0, 0,
4 QUADRA POLIESPORTIVA % 100% 100%
R$ 133090,61 133.090,61

V) 0, 0,
5 CAMPO DE FUTEBOL % 100% 100%
R$ 73313,90 73.313,90

RECURSOS PROPRIOS| R$ 207.334,60 | R$ 207.334,60 | R$ 414.669,20

TOTAL| R$ 207.334,60 | R$ 207.334,60 | R$ 414.669,20
PORCENTAGEM DE SERVICOS 50,00% 50,00% 100%)|

Cunha, 24 de janeiro de 2023

Adriano Lopes Pereira
EngP Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230230144632




