
SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos
PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

  

FINAL: 660 dias
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

PERÍODO:  270 dias PERÍODO: 120 dias PERÍODO: 120 dias TOTAL

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:  180 dias 

para inicio das obras + 60 

dias de execução + 30 dias 

após a execução dos 

serviços, apresentação da 

medição e aprovação da 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:  prazo de 

execução (90 dias) + 30 

dias após a aprovação da 

prestação de contas da 

fase anterior, execução 

dos serviços, 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:  prazo de 

execução (90 dias) + 30 

dias após a aprovação da 

prestação de contas da 

fase anterior, execução 

dos serviços, 

% 40,66% 29,67% 29,67% 100,00%

R$ 5.180,59 3.780,14 3.780,14 12.740,87

% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$ 16.974,23 25.461,34 25.461,34 67.896,91

% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$ 133.240,38 199.860,56 199.860,56 532.961,50

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

R$ 0,00 0,00 9.767,19 9.767,19

RECURSOS ESTADUAIS 155.395,19 217.418,81 227.186,01 600.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO 0,00 11.683,24 11.683,23 23.366,47

T O T A L 155.395,19 229.102,05 238.869,24 623.366,47

responsavel tecnico

Joel Almir dos Santos Ferraz

crea: 5069912041

MUNICÍPIO

CUNHA - SP

Objeto: Obras de Recuperação do Pavimento Av. Daher Pedro e 

Contenção de Encostas

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS

UNIDADE

OBS. Para configuração do prazo  foi considerado: 180 dias para licitação e inicio das obras +

4 - calçada

ITEM SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

 240_dias de execução + 60 dias para vistoria e análise da medição + 

 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 660 dias

2- TERRAPLENAGEM

junho-18

1

3 3- gabião

4

2



 



MUNICÍPIO: BOLETIM DATA BASE: 
OBJETO: 172 - Com 05/11/2018

PROCESSO:

1a. ETAPA

% 100,00

R$ 12.740,87

% 100,00

R$ 67.896,91

% 100,00

R$ 532.961,50

% 100,00

R$ 9.767,19

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Cunha

Obras de Recuperação do Pavimento da Avenida 
260/2018

P
R

A
Z

O
 

P
R

O
P

O
ST

O INÍCIO:  180 dias da data da 

assinatura do convênio FINAL: 690 dias a partir da data de 

assinatura do convênio

IT
EM SERVIÇOS

U
N

ID
A

D
E

2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTALPERIODO: 270 dias PERIODO: 120 dias PERIODO: 300 dias

= 180 dias para licitação +  60 

dias para a execução + 30 dias 

= 90  dias para execução + 30 

dias para vistoria e análise 

= 90  dias para execução + 30 

dias para vistoria e análise 

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

40,66 29,67 29,67

5.180,59 3.780,14 3.780,14

2 TERRAPLENAGEM
25,00 25,00 50,00

16.974,23 25.461,34 25.461,34

3 GABIÃO
25,00 25,00 50,00

133.240,37 199.860,57 199.860,56

4 CALÇADA
100,00

9.767,19



R$ 600.000,00

R$ 23.366,47

R$ 623.366,47

100,00%

Nome: Joel Almir Dos Santos Ferraz

CREA: 5069912041

RECURSOS ESTADUAIS R$ 155.395,19 R$ 217.418,81 R$ 227.186,00

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 0,00 R$ 11.683,24 R$ 11.683,23

T O T A L  R$ 155.395,19 R$ 229.102,05 R$ 238.869,23

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 24,93% 36,75% 38,32%

OBSERVAÇÃO -  CONFORME: 

1. Decreto n.º 62.032 de 17/06/2016 _ "a liberação dos recursos será feita somente após a conclusão do 

objeto por parte do beneficiário, ou parcelamento, após a medição de cada etapa  concluída ". 

2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _ “em convênios com valor igual ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), poderá incluir o repasse financeiro de 20% (vinte por cento) do total do valor após a expedição da 

Responsável Técnico


