CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS

RECURSOS
__ S TURISMO | | MUNICIPIO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos CUNHA -SP
Objeto: Obras de Recuperacdo do Pavimento Av. Daher Pedroe  |PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Contencéo de Encostas — junho-18
la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 270 dias|PERIODO: 120 diasPERIODO: 120 diasy TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZODE  [-.-.ocmm
LIBERACAO: 180 dias | LIBERACAO: prazo de | LIBERACAO: prazode . .=.". . . .".
ITEM SERVICOS UNIDADE | nara inicio das obras + 60 | execucao (90 dias) + 30 | execucio (90 dias) + 30 :: :: :: :: :: :: :: '
dias de execucdo + 30 dias| dias apds a aprovacdo da | dias apds a aprovacdoda |- - - -7 .7
apods a execucdo dos prestacdo de contas da | prestacdo de contasda |l-i-l-l--l-0s]
servigos, apresentagéo da | fase anterior, execugdo | fase anterior, execugdo |- - -;-l-l-l+:
medicdo e aprovacado da dos servicos, dos servicos, . ..ttt
L 1 - SERVICOS % 40,66% | 29,67% | 2967% | 100,00%
PRELIMINARES R$ 5.180,59 3.780,14 3.780,14 12.740,87
% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
2 |& TERRAPLENAGEM -~ po- -1 -5 1697423 | 2546134 |77 2546134 [ 67.896,91
3 3- gabido % 25,00% | 25,00% 50,00% 100,00%
R$ 133.240,38 199.860,56 199.860,56 532.961,50
s |— % [ 000% ___ | ____000%_ ___| 100,00%____| 100,00%
R$ 0,00 0,00 9.767,19 9.767,19
RECURSOS ESTADUAIS 155.395,19 217.418,81 227.186,01 600.000,00
RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO 0,00 11.683,24 11.683,23 23.366,47
TOTAL 155.395,19 229.102,05 238.869,24 623.366,47

responsavel tecnico

OBS. Para configuracéo do prazo foi considerado: 180 dias para licita¢do e inicio das obras +

Joel Almir dos Santos Ferraz

crea: 5069912041

240_dias de execucao + 60 dias para vistoria e analise da medigéo +

180 dias para analise das prestacdes de contas, adequagdes e encerramento = 660 dias







F% vr:; 7.
W

MUNICIPI10:|Cunha

OBJETO:{nhrac do Reciinerac3n do Pavimento da Avenida

PROCESSO:|260/2018

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

BOLETIM DATA BASE:
172 - Com [C0s/110017

PRAZ
(0)
PROP
OSTO

INiClO: 180 dias da data da

FINAL: 690 dias a partir da data de

1la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
w
= <
L SERVICOS a PERIODO: 270 dias PERIODO: 120 dias PERIODO: 300 dias TOTAL
= 2
=)
=180 dias para licitagdo + 60 | =90 dias para execug¢do +30 | =90 dias para execugdo + 30
1 SERVICOS % 40,66 29,67 29,67 100,00
PRELIMINARES RS 5.180,59 3.780,14 3.780,14 12.740,87
% 25,00 25,00 50,00 100,00
2 TERRAPLENAGEM | -=----
RS 16.974,23 25.461,34 25.461,34 67.896,91
N % 25,00 25,00 50,00 100,00
3 GABIAO == --
RS 133.240,37 199.860,57 199.860,56 532.961,50
% 100,00 100,00
4 CALCADA
RS 9.767,19 9.767,19




RECURSOS ESTADUAIS R$ 155.395,19 R$ 217.418,81 RS 227.186,00 R$ 600.000,00

RECURSOS PROPRIOS R$ 0,00 RS 11.683,24 RS 11.683,23 RS 23.366,47

TOTAL R$ 155.395,19 RS 229.102,05 RS 238.869,23 RS 623.366,47
PORCENTAGEM DE SERVICOS 24,93% 36,75% 38,32% 100,00%

OBSERVACAO - CONFORME:

o DOd g 1 0. olo

2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _

nance

Responsavel Técnico

Nome: Joel Almir Dos Santos Ferraz

CREA: 5069912041

1. Decreto n.2 62.032 de 17/06/2016 _ "a liberagéo dos recursos serd feita somente apés a concluséo do
objeto por parte do beneficidrio, ou parcelamento, apés a medigdo de cada etapa concluida".

“em convénios com valor igual ou superior a RS 200.000,00 (duzentos mil



