c A , A % CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
a4

N¢ da Operagio Gestor/Programa/Modalidade/Acdo Municipio/UF Localidade
1053508-86 MTUR / Turismo Cunha/SP Parque Lavapés
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido |
Prefeitura Municipal de Cunha Melhoria e Urbanizagdo do Parque Lavapés Parque Lavapés
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 DESCRIGAO DOS SERVICOS . - f////////////////////////// - f//////////////////////////% -
1.1 SERVICOS INICIAIS 5.185,00 1,43% 100,00 10000 | 10000f |

1.2 INFRAESTRUTURA 99.645,95 27,48% 25,00 25,00 25,00 50,00 I 25,00
1.3 ILUMINACAO 44.264,07 12,20% 50,00 50,00 50,00 w0000f |
1.4 PINTURA 21.741,09 5,99% - 50,00 50,00 50,00 100,00
1.5 ELEMENTOS DECORATIVOS E RECREATIVOS 149.973,94 41,35% - 25,00 25,00 25,00 50,00
1.6 PAISAGISMO 38.443,62 10,60% - -
1.7 SERVICOS FINAIS 3.420,00 0,94% - -
Total (%): 14,40 14,40 26,31 40,71 20,20 60,91
Total (RS): 362.673,67 100,00% 52.228,52 52.228,52 95.407,55 147.636,08 73.275,52 220.911,59
Cunha/SP, 15 de abril de 2019
Local/Data Joel Almir dos Santos Ferraz Rolien Guarda Garcia
CREA/CAU: 5069912041 Prefeito Municipal

Planilha Multipla 2 vO1



CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N¢ da Operagio Gestor/Programa/Modalidade/Acdo 0
1053508-86 MTUR / Turismo 0
Proponente Objeto
Prefeitura Municipal de Cunha Melhoria e Urbanizagdo do Parque Lavapés
META/ VALOR PESO MES 4 Mﬁs 5 Mﬁs 6
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) ACUM (%)
1 DESCRIGCAO DOS SERVICOS ;/////////////////////////% - -
e e R
13 ILUMINAGAO 44.264,07 12,20% f/////////////////////////%
1.4 PINTURA 21.741,09 599%(
1.5 ELEMENTOS DECORATIVOS E RECREATIVOS 149.973,94 41,35% b
1.6 PAISAGISMO 38.443,62 10,60% 50,00 50,00 50,00 100,00
1.7 SERVICOS FINAIS 3.420,00 0,94% - - )
Total (%): 17,21 78,12 15,64 93,76 6,24 100,00
Total (RS): 362.673,67 100,00% 62.404,97 283.316,57 56.715,30 340.031,86 22.641,81 362.673,67

Cunha/SP, 15 de abril de 2019

Local/Data

Planilha Multipla 2 vO1

Joel Almir dos Santos Ferraz

CREA/CAU: 5069912041



