



OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Prazo Proposto			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	Início:		Final:		
			Data de assinatura do convênio	720 dias a partir da data de assinatura do convênio			
			ETAPA 1		TOTAL		
			PERÍODO: 720 dias				
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias			
1	PLACA DE OBRA	m²	6,00		6,00		
		R\$	4.599,72		4.599,72		
2	TROCA DAS LUMINÁRIAS	UN.	684,00		684,00		
		R\$	497.768,29		497.768,29		
RECURSOS DO ESTADO			500.000,00		500.000,00		
RECURSOS PRÓPRIOS			2.368,01		2.368,01		
TOTAL			502.368,01		502.368,01		

Cunha, 18 de maio de 2022

Assinado de forma digital por NAVUS
NAVUS ENGENHARIA E PROJETOS
LTD.A-42071400000138
Dados: 2022.05.18 10:06:03 -03'00'

João Guilherme Ramos
Engº Eletricista - CREA: 5070885886
ART: 28027230220239356

José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal de Cunha