
BOLETIM: CDHU - 186 / 

SINAPI C/DESONERAÇÃO
Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS Prazo Proposto: 360 dias

OBJETO: REFORMA PREDIO DA MERENDA

ITEM SERVIÇOS UNID. TOTAL

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: 30 dias 

após a ordem de 

serviço 

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 

330 dias

% 100%

R$ 6.234,64

% 100%

R$ 9.756,48

% 100%

R$ 198.672,26

% 100%

R$ 21.248,54

% 100%

R$ 1.960,59

% 100%

R$ 7.215,63

245.088,14R$                

245.088,14R$                

100%

Cunha, 26 de agosto de 2022

___________________________________

Adriano Lopes Pereira

Engº Civil - CREA 5069107040

5 PILARES
100%

1960,59

100%

198672,26

4 ALVENARIA/FECHAMENTO
100%

21248,54

ART: 28027230221361587 

1 PLACA DE OBRA
100%

6234,64

2 DEMOLIÇÕES
100%

9756,48

3

RECURSO 245.088,14R$                                                                    

T O T A L 245.088,14R$                                                                    

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 100%

CRONOGRAMA - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Inicio: 180 dias a partir da data 

de assinatura do convênio

Final: 180 dias a partir da data da assinatura do 

convênio

ETAPA 1

PERÍODO: 360 dias

6 PISO
100%

7215,63

TELHADO


