Cunha

ESTANCIA CLIMATICA
| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

BOLETIM: CDHU - 186 /
SINAPI C/DESONERAGAO

Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS Prazo Proposto:|360 dias
. Inicio: 180 dias a partir da data |Final: 180 dias a partir da data da assinatura do
OBJETO: REFORMA PREDIO DA MERENDA de assinatura do convénio convénio
ITEM SERVICOS UNID. ETAPA 1 TOTAL
PERIODO: 360 dias
PRAZO DE
LIBERACAO: 30 dias | PRAZO PARA EXECUCAO:
ap6s a ordem de 330 dias
servigo
1 PLACA DE OBRA % 100% 100%
R$ 6234,64 6.234,64
2 DEMOLIGCOES % 100% 100%
R$ 9756,48 9.756,48
3 TELHADO % 100% 100%
R$ 198672,26 198.672,26
4 ALVENARIA/FECHAMENTO % 100% 100%
R$ 21248,54 21.248,54
5 PILARES % 100% 100%
R$ 1960,59 1.960,59
6 PISO % 100% 100%
R$ 7215,63 7.215,63
RECURSO| R$ 245.088,14 | R$ 245.088,14
TOTAL|RS$ 245.088,14 | R$ 245.088,14
PORCENTAGEM DE SERVICOS 100% 100%

Cunha, 26 de agosto de 2022

Adriano Lopes Pereira
Eng° Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230221361587




