
BOLETIM: CDHU - 186 / 

SINAPI 

C/DESONERAÇÃO

Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS Prazo Proposto: 360 dias

OBJETO: REFORMA NA CASA ABRIGO - TRILHAS DA INFÂNCIA

ITEM SERVIÇOS UNID.

TOTAL

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: 30 

dias após a 

ordem de serviço 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO: 330 dias

% 100%

R$ 74.406,84

74.406,84R$                

74.406,84R$                

100%

Cunha, 26 de agosto de 2022

___________________________________

Adriano Lopes Pereira

Engº Civil - CREA 5069107040

ART: 28027230221366817

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 100%

T O T A L 

RECURSOS PRÓPRIOS

74.406,84R$                                                        

74406,84

74.406,84R$                                                        

1 TELHADO E PINTURA

PERÍODO: 360 dias

100%

CRONOGRAMA - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Inicio: 180 dias a partir da 

data de assinatura do 

convênio

Final: 180 dias a partir da data da 

assinatura do convênio

ETAPA 1


