
OBJETO: READEQUAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 11 MÊS 12 MÊS TOTAL

% 100% 100% 100%

R$ 4.775,90 4.775,90 4.775,90

% 100% 16,81% 22,02% 14,90% 16,81% 29,45% 100%

R$ 207.804,61 34.940,31 45.765,42 30.964,12 34.940,31 61.194,44 207.804,61

% 100% 16,88% 22,16% 14,52% 16,88% 29,55% 100%

R$ 64.830,15 10.946,46 14.367,22 9.413,71 10.946,46 19.156,30 64.830,15

% 100% 14,18% 22,69% 26,25% 14,18% 22,69% 100%

R$ 9.647,16 1.368,31 2.189,30 2.531,96 1.368,31 2.189,29 9.647,16

% MENSAL 5,48% 12,65% 5,00% 16,71% 3,28% 11,67% 3,81% 12,65% 6,67% 22,08% 100,00%

% ACUMULADA 5,48% 18,13% 23,13% 39,84% 43,12% 54,78% 58,60% 71,25% 77,92% 100,00% 100,00%

TOTAL 15.722,36R$    36.308,62R$     14.367,22R$     47.954,72R$          9.413,71R$        33.496,08R$      10.946,46R$       36.308,62R$      19.156,30R$      63.383,73R$  287.057,82R$       

Cunha, 11 de novembro de 2022
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3 GUIAS LONGITUDINAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4 GUIAS DE TRAVAMENTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 PAVIMENTAÇÃO


