

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data Base:
05/2022

SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS


Prefeitura Municipal de Cunha

DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS
TURISTICOS

OBJETO: ACESSO A ROTA TURÍSTICA DOS ATELIÊS

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 9	MÊS 10 AO MÊS 18	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	%	100%		100%
		R\$	6330,32		6.330,32
2	ACESSO A ROTA TURÍSTICA DOS ATELIÊS	%	49,47%	50,53%	100%
		R\$	294554,40	300.884,72	595.439,13
TOTAL			50,00%	50,00%	100%
			300.884,72	300.884,72	601.769,45

Cunha, 20 de outubro de 2022



Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230220965370