GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Prefeitura Municipal de Cunha	Data Base: 02/2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Cunha ESTÂNCIA CLIMÁTICA | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	CPOS 185
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	Prazo Proposto			
	Inicio:	Data de assinatura do convênio	Final:	720 dias após a assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias	
1	PLACA DE OBRA	%	100,00		**100,00**
		R$	4.561,70		**4.561,70**
2	ALAMBRADO	%	100,00		**100,00**
		R$	101.804,22		**101.804,22**
3	PISO	%	100,00		**100,00**
		R$	93.517,46		**93.517,46**
4	DRENAGEM	%	100,00		**100,00**
		R$	34.696,32		**34.696,32**
5	CALÇADA	%	100,00		**100,00**
		R$	5.029,66		**5.029,66**
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00		**100,00**
		R$	13.065,22		**13.065,22**
	RECURSOS DO ESTADO		250.000,00		**250.000,00**
	RECURSOS PRÓPRIOS		2.674,58		**2.674,58**
	T O T A L		252.674,58		**252.674,58**

Cunha, 28 de abril de 2022

ADRIANO LOPES PEREIRA
ENGº CIVIL - CREA 5069107040
ART: 28027230220643903